柳州市融安县财政绩效评价结果公开
	项目名称
	融安·广西香杉生态工业产业园三期项目

	项目单位
	融安县工建投资开发有限公司

	主管部门
	融安县科技工贸和信息化局

	项目所属年度
	2022年

	项目预算安排（单位：万元）
	1.041亿元

	项目实际支出（单位：万元）
	1.041亿元

	项目评价结果（分数、等级）
	88分，“良好”，“二等等次”

	
总体评价结论


	2022年融安县融安·广西香杉生态工业产业园三期项目立项依据充分，预定目标明确、合理。总体来看，该项目的建设有助于为香杉产业发展提供深加工及技术推广所必需的厂房。

	

主要绩效情况


	项目建成后，计划进驻企业30家，预计年产值31亿元左右。该项目的建设有助于提高园区经济效能，促进园区发展。融安县依靠当地的香杉产业优势和依托柳州市打造“两小时经济带”政策，为香杉产业发展提供深加工及技术推广所必需的厂房，吸引区内外香杉行业企业，能够充分发展县域产业和经济。

	




主要问题与建议






	（一）存在主要问题：
一是项目主管部门对专项债券的监管责任有待提高；
二是项目制度执行有效性较弱，施工进度较慢；
三是项目业主单位会计制度有待完善，会计核算有待规范；
四是项目资金缺口较大，香杉产业链有待健全。
（二）对策建议
一是加大项目管理的力度，落实资金的监督管理责任。
二是项目主管部门及业主单位需加强项目进度的监督。
三是完善部门内控制度，规范会计核算内容。
[bookmark: _GoBack]四是建立健全香杉产业链，打造融安现代林业生产发展新模式。
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